Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen
Software installieren	2 Std.	Mit 06.05.15	Mit 06.05.15	<alex>;<christoph>;<sven>;<valentin></valentin></sven></christoph></alex>
Projektplanung	2 Std.	Mit 06.05.15	Mit 06.05.15	<alex>;<christoph>;<sven>;<valentin></valentin></sven></christoph></alex>
Einarbeiten in einzlne Teilprojekte	8 Tage	Don 07.05.15	Mon 18.05.15	<alex>;<christoph>;<sven>;<valentin></valentin></sven></christoph></alex>
Abgabe Projektplanung	0 Tage	Mon 11.05.15	Mon 11.05.15	
Annahme Projektplanung	0 Tage	Mit 13.05.15	Mit 13.05.15	
Intelligente Bearbeitungsstationen	6 Tage	Fre 22.05.15	Fre 29.05.15	<christoph>;<raspberry></raspberry></christoph>
Fertigungsauftrag Darstellung	6 Tage	Son 31.05.15	Fre 05.06.15	<christoph>;<raspberry></raspberry></christoph>
Stellplatz Be- und Entladen	6 Tage	Mon 18.05.15	Mon 25.05.15	<valentin></valentin>
Parkplatz Meldung an Leitstation	6 Tage	Mon 25.05.15	Mon 01.06.15	<valentin>;<sven></sven></valentin>
Abarbeitung Fertigungsaufträge	6 Tage	Don 21.05.15	Fre 29.05.15	<valentin></valentin>
Fertigungsschritt	6 Tage	Mon 25.05.15	Mon 01.06.15	<valentin></valentin>
Auswahl Bearbeitungsstation	6 Tage	Don 28.05.15	Don 04.06.15	<valentin></valentin>
Parameter Bearbeitungsstation	6 Tage	Don 21.05.15	Fre 29.05.15	<christoph></christoph>
Bearbeitungsstation Interface	6 Tage	Mon 18.05.15	Mon 25.05.15	<christoph>;<alex></alex></christoph>
Statusausgabe Bearbeitungsstationen	6 Tage	Mon 25.05.15	Mon 01.06.15	<christoph>;<sven></sven></christoph>

			-	
Zuteilung Ferigungsauftrag	6 Tage	Son 31.05.15	Mon 08.06.15	<christoph></christoph>
Statusmeldung an Leitstation	6 Tage	Don 14.05.15	Don 21.05.15	<sven></sven>
Abfrage Bearbeitungsstation	6 Tage	Fre 22.05.15	Fre 29.05.15	<sven>;<christoph></christoph></sven>
Das Transportfahrzeug folgt den vorgegebenen Fahrstraßen	3 Tage	Mit 13.05.15	Mon 18.05.15	<nxt>;<valentin></valentin></nxt>
Statusanzeige Transportfahrzeug	5,5 Tage	Sam 30.05.15	Fre 05.06.15	<nxt>;<valentin></valentin></nxt>
Konfiguration Fertigungsaufträge	3 Tage	Mit 13.05.15	Mon 18.05.15	<alex></alex>
Auftragsverfolgung	7,38 Tage	Mon 25.05.15	Mon 01.06.15	<alex></alex>
Parametrierung der Bearbeitungsstation	6 Tage	Sam 06.06.15	Mon 15.06.15	<alex></alex>
Integrationsbereitschaft	0 Tage	Mon 22.06.15	Mon 22.06.15	
Sprint 1	0 Tage	Mit 17.06.15	Mit	
Teststart	0 Tage	Die 30.06.15	Die	
Sprint 2	0 Tage	Mit 15.07.15	Mit	